Календарный план реализации проекта «БиоКлуб: Школьная сити-ферма»

№ этапа	Наименование этапа и основные мероприятия	Сроки (начало – окончание)	Ожидаемые итоги
I	**Организационно-подготовительный** создание команды, согласование с администрацией, выбор помещения, закупка оборудования	сентябрь – октябрь 2026	Утверждён состав команды, помещение готово, оборудование закуплено
II	**Инженерно-технический** сборка стеллажей, монтаж освещения	октябрь – ноябрь 2026	Смонтированы 3 рабочие зоны (зелень, овощи/ягоды, декоративные)
III	**Запуск зоны зелени** посев микрозелени и пряных трав; первый сбор урожая, использование в лабораторных и практических работах	октябрь – декабрь 2026	Первый сбор микрозелени; урожай используется в лабораторных и практических работах
IV	**Расширение: овощи, ягоды, декоративные** запуск овощей и ягод (рассада, первые плоды), выращивание рассады цветов, высадка на клумбы	Декабрь 2026 – май 2027	Первые огурцы/помидоры (весна 2027); оформлено не менее 3 клумб школы
V	**Учебно-методический и экскурсионный** разработка лабораторных работ, подготовка экскурсоводов, проведение экскурсий	январь 2027– май 2027	Пакет из 5–8 лабораторных работ; не менее 6 экскурсий для детсадов и соседних школ
VI	**Заключительный: устойчивость и масштабирование** передача рассады партнёрам, ярмарка, анализ окупаемости, итоговый отчёт	апрель – май 2027	Рассада передана в 2–3 организации; проведена ярмарка; подготовлен итоговый отчёт; опыт описан для тиражирования